

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 1</b>
Název akce	<b>Stavební úpravy hyg. zařízení v MŠ ve Slatině nad Zdobnicí</b>	
Smlouva o dílo	21/05/0687	
Investor	Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí 198, 517 56 Slatina nad Zdobnicí IČ: 00275395	
Zhotovitel:	IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094	
Změnový list vystavil:	Ing. Pavel Ešpandr	
Datum:	20.8.2021	
<b>Změna:</b>		
Doplnění boileru a s tím související práce		
Výměna a obezdění starého litinového potrubí za nové plastové		
Nové polosloupy k umyvadlům		
Doplnění PVC v místnosti zádveří		
Příplatek za odstín vnitřních dveří		
Neprovedené práce dle SoD		
<b>Změna:</b>		
Změny na základě požadavku investora.		
Seznam příloh:	Vícenáklady elektro Vícenáklady stavební část Měněpráce	
Cena víceprací bez DPH :	Cena méněprací bez DPH :	
<b>66 895,00 Kč</b>	<b>70 816, 54 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
<b>- 3 921,54 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		